

Was wird gemacht?

Bauabschnitt I | 16.-22.09.24

An der Westseite der Kreuzung Spechtstraße wird ein neuer Gehweg mit Baumscheibe auf der vorhandenen Fläche hergestellt. Fußgängerinnen und Fußgänger werden auf dem gegenüberliegenden Gehweg der Spechtstraße vorbeigeführt. Der Auto- und Radverkehr kann passieren.

Bauabschnitt II | 23.09.-06.10.24

Der Anschlussbereich Sperberstraße / Gugelstraße wird neu hergestellt: Gehweg, Fahrbahn, neue Baumscheibe, Randsteine. Die Sperberstraße ist auf Höhe der Gugelstraße für den Autoverkehr gesperrt; Fuß- und Radverkehr wird auf der Südseite der Sperberstraße entlang der Baustelle geführt.

Zwischenbauphase | 3 Tage zwischen 26.09. und 06.10.2024

Herstellung der Fahrbahndecke unter Vollsperrung zwischen Frankenstraße und Gugelstraße.

Bauabschnitt III | 07.-16.10.24

An der Kreuzung Wattstraße / Sperberstraße werden die vorhandenen Flächen halbseitig rückgebaut und neue Gehwege hergestellt. Fußgängerinnen und Fußgänger nutzen den gegenüberliegenden Gehweg. Der Auto- und Radverkehr kann passieren.

Bauabschnitt IV | 17.10.-24.11.24

Halbseitige Sperrung der Sperberstraße zwischen Gugelstraße und Voltastraße. Herstellung von Gehweg, Entwässerung, Baumscheiben und Randsteinen. Fußgängerinnen und Fußgänger nutzen den gegenüberliegenden nördlichen Gehweg. Der Auto- und Radverkehr kann passieren.

Zwischenbauphase | 3 Tage zwischen 11. und 24.11.2024

Herstellung der Fahrbahndecke unter Vollsperrung zwischen Gugelstraße und Voltastraße einschl. Kreisverkehr.

Bauabschnitt V | 25.11.24 – Anfang Februar 2025

Halbseitige Sperrung der Sperberstraße zwischen Voltastraße und Ajtoschstraße. Herstellung von Gehweg, Entwässerung, Baumscheiben und Randsteinen. Fußgängerinnen und Fußgänger nutzen den gegenüberliegenden südlichen Gehweg. Der Auto- und Radverkehr kann passieren.

Bauabschnitt VI | Anfang Februar – Ende März 2025

Halbseitige Sperrung der Sperberstraße zwischen Voltastraße und Burgundenstraße. Herstellung von Gehweg, Entwässerung, Baumscheiben und Randsteinen. Fußgängerinnen und Fußgänger nutzen den gegenüberliegenden nördlichen Gehweg. Der Auto- und Radverkehr kann passieren.

Bauabschnitt VII | Ende März – Ende April 2025

Halbseitige Sperrung der Sperberstraße zwischen Ajtoschstraße und Schillingstraße. Herstellung von Baumscheiben und Randsteinen. Fußgängerinnen und Fußgänger nutzen den gegenüberliegenden südlichen Gehweg. Der Auto- und Radverkehr kann passieren.

Zwischenbauphase | 3 Tage im April 2025

Herstellung der Fahrbahndecke unter Vollsperrung zwischen dem Kreisverkehr der Voltastraße und der Schillingstraße.

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg
Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg
Sulzbacher Straße 2-6 | 90489 Nürnberg
Telefon: 0911 231-7637

E-Mail: soer@stadt.nuernberg.de
Internet: www.soer.nuernberg.de
© Stadt Nürnberg
Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung



Servicebetrieb
Öffentlicher Raum
Nürnberg

Anliegerinformation

Umbau der Sperberstraße zwischen Frankenstraße und Pillenreuther Straße | 16. September 2024 bis Ende April 2025

Nürnberg, im August 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) baut ab Montag, 16. September 2024, die Sperberstraße zwischen Pillenreuther Straße und Frankenstraße auf rund 600 Metern zur Fahrradstraße um. Die Fahrbahndecke wird saniert, außerdem die Beschilderung angepasst. Die Kreuzungsbereiche werden rotgefärbt und mit einem Fahrradstraßen-Piktogramm versehen, um eine bessere Sichtbarkeit der Radfahrerinnen und Radfahrer sicherzustellen. Diese dürfen die Sperberstraße künftig in beide Richtungen durchfahren.

In den Kreuzungsbereichen werden die Gehwege teilweise verbreitert und deutlicher von den Parkplätzen abgegrenzt, wovon vor allem die Fußgängerinnen und Fußgänger profitieren. Die Parksituation wird künftig klar geregelt, allerdings verringern sich die Kfz-Stellplätze von 196 auf 167. Dafür werden 22 neue Fahrrad-Stellplätze geschaffen. Nicht zuletzt wird der Straßenzug durch vier neue Bäume insgesamt aufgewertet.

Die Arbeiten erfolgen in mehreren Bauabschnitten. Dabei kommt es zu Einschränkungen für den Verkehr und zeitweise zu Sperrungen. Die am jeweiligen Baufeld direkt anliegenden Grundstücke können kurzzeitig nur fußläufig erreicht werden. Details entnehmen Sie bitte den Karten auf den folgenden Seiten.

Wir sind bemüht, die Bauzeit möglichst kurz zu halten, um die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für Sie zu minimieren. Bitte beachten Sie die Baustellenbeschilderungen. Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne unsere Bauleiterin Frau Hardok unter der Telefonnummer 0911 / 231-10792. Wir bitten Sie für die vorübergehenden Beeinträchtigungen um Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen



Ihr
Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Bauabschnitte (BA)



Bauabschnitte (BA)

